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Bijlage overzicht projecten (totaal 17) 
 

Defensiebreed (5) 

Doorontwikkeling Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair (CBRN)  

 

Defensiebrede vervanging gepantserde civiele voertuigen 

 

Vervanging aanvalsgeweer  

 

Verwerving meerloops machinegeweer 

 

Uitbreiding Wielvoertuigen Operationele Capaciteit (UWOC)  

 

Maritiem (5) 

Inlichtingencapaciteit Korps Mariniers 

 

Luchtwaarschuwingsradar Caribisch gebied  

 

Verwerving Counter UUV systeem Anti-Torpedo Torpedo 

 

Vervanging MK48 torpedo 

 

Verwerving Maritieme Onbemenste Systemen (VMOS) 

 

Land (2) 

Verwerving Combat General Purpose Vehicle (CGPV) 

 

Vervanging Medium Girder Bridge 

 

Lucht (5) 

Block Upgrade AH-64E, Chinook en Multi-Ship Multi-Type (MSMT) 

 

F-35 tactische bewapening  

 

Verbeteren Visuele geleiding helikopters 

 

Modelling & Simulation Special Operation Forces (SOF) Air 

 

Cyber en Elektromagnetische Activiteiten (CEMA) capaciteit CLSK  
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DEFENSIEBREED 

 
Project: Doorontwikkeling Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair (CBRN)  
 
Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 
De proliferatie van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN)-wapens zorgt voor 
steeds meer soorten dreigingen. Niet alleen hebben staten dergelijke wapens, ook bestaat het risico 
dat terroristische organisaties en individuen over deze middelen beschikken. Nederland kan zowel in 
eigen land met CBRN-wapens te maken krijgen, als tijdens operationele inzet in het buitenland. 
Daarnaast kunnen in eigen land giftige stoffen vrijkomen, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit 
in de chemische industrie.  
 
Op dit moment beschikt Defensie over twee eenheden voor CBRN-taken,1 zoals detectie, identificatie 
en ontsmetting. De afgelopen jaren zijn in interdepartementaal verband stappen gezet, met name 
op het gebied van Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS). Zo is een CBRN-response 
eenheid opgericht om advies en assistentie te verlenen aan het civiel gezag bij een CBRN-incident, 
en is het Nationaal Trainingscentrum opgericht voor civiele en militaire trainingen. 
 
Het programma ‘Doorontwikkeling CBRN’ voorziet in de versterking en uitbreiding van de CBRN-ca-
paciteiten. Om aan deze doelstellingen te voldoen voorziet dit programma onder meer in een grote 
diversiteit aan materieel, waaronder voertuigen en detectie- en ontsmettingsapparatuur, en de daar-
bij behorende beschermende uitrusting. Om de efficiënte en structurele doorontwikkeling van de 
CBRN-capaciteit mogelijk te maken, voegt Defensie verschillende bestaande CBRN-projecten samen 
in dit programma. Deze projecten zijn gericht op de vervanging en de instandhouding van de hui-
dige hoogtechnologische middelen voor de CBRN-taken. Zo borgt Defensie de defensiebrede verster-
king en uitbreiding van de CBRN-capaciteiten.  
 
Gerelateerde projecten 
Dit programma heeft een relatie met het ‘Defensie Operationeel Kledingsysteem’ (DOKS). Het 
CBRN-project voorziet in de defensiebrede behoefte aan CBRN-beschermende kleding en uitrusting, 
die moet aansluiten bij de DOKS-gevechtskleding. Daarnaast heeft dit programma een relatie met 
het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring‘,2 waarmee de nieuwe CBRN- ver-
kenningsvoertuigen worden verworven.  
 
Doeltreffendheid en doelmatigheid 
Met de uitvoering van dit programma geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de 
Comptabiliteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: met de doorontwikkeling van de CBRN-capaciteiten zet Defensie stappen 
in lijn met de doelstellingen van de NAVO voor de gevechtsondersteuning (combat support). 
Het draagt bij aan de effectieve inzet van de operationele eenheden.  

- Doelmatigheid: met een programmabenadering richt Defensie een programma-organisatie in 
die integraal stuurt op product, tijd en geld over een langere looptijd. De gebruikte metho-
dieken en opgedane ervaringen worden overgenomen in het programma. 

 
Financiën 
Met dit programma is een additionele investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 
miljoen tot € 250 miljoen. Deze investering komt ten laste van het investeringsbudget van Defensie. 
Het merendeel van de reeds lopende projecten is gemandateerd aan het Commando Materieel en IT 
(COMMIT) en is al in uitvoering. Aangezien het additionele projectbudget minder dan € 250 miljoen 
bedraagt, ben ik voornemens de uitvoering van dit programma te mandateren aan COMMIT.  
 
Planning 

Het programma omvat de structurele doorontwikkeling van de CBRN-capaciteit van Defensie. Naar 

verwachting wordt dit programma uitgevoerd in de periode 2026 tot 2037.  

                                              

1 Kamerstuk 32 733, nr. 39 van 23 september 2011  
2 Kamerstuk 27 830, nr. 211 van 1 mei 2018  
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DEFENSIEBREED 

 

Project: Defensiebrede vervanging gepantserde civiele voertuigen 
 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

Defensie beschikt sinds 2016 over verschillende typen gepantserde civiele voertuigen voor operatio-

nele inzet in binnen- en buitenland, om inzittenden te beschermen tijdens verplaatsingen. Bijvoor-

beeld in een hoog risico gebied waar geen militaire ondersteuning aanwezig is en men afhankelijk is 

van civiele ondersteuning, of in een omgeving waar veel geweld plaatsvind. Deze voertuigen worden 

voornamelijk ingezet bij de wettelijke beveiligingstaken van de Koninklijke Marechaussee (KMar), 

zoals voor het vervoer van ambassadeurs, en vervullen daarom taken voor meerdere ministeries. 

Ook worden de voertuigen ingezet bij de forensische opsporing voor het International Criminal Court 

in Oekraïne en in het vervullen van de Special Operations Forces-taak van Defensie.  

 

De huidige gepantserde civiele voertuigen hebben het einde van hun levensduur bereikt en zijn 

vanaf 2027 aan vervanging toe. Bovengenoemde taken en opdrachten moeten nog steeds worden 

vervuld. Bovendien neemt de behoefte toe vanwege ontwikkelingen in het operationeel optreden en 

een toename van opdrachten. 
 
Kwalitatieve behoefte  
De gepantserde voertuigen moeten een civiele uitstraling hebben om op te gaan in de omgeving en 
zo extra veiligheid te bieden aan de inzittenden. Ook moeten de vervangende voertuigen beschikken 
over een gepantserde carrosserie en een hoge mate van ballistische bescherming. Daarnaast moe-
ten de voertuigen eenvoudig en veilig met militaire voertuigen kunnen worden getransporteerd, zo-
dat wereldwijde inzet mogelijk is. Als laatste moeten de voertuigen zonder of met minimale aanpas-
singen kunnen voldoen aan het NAVO ‘single-fuel policy’, namelijk rijden op een mengsel van kero-
sine en een additief (F-63). Tevens heeft Defensie behoefte aan reservedelen. Bij levering moeten 
de voertuigen gereed zijn voor de inbouw van de benodigde C4I-middelen. Deze middelen worden 
separaat verworven. 
 
Kwantitatieve behoefte 
Defensie heeft behoefte aan circa 110-140 gepantserde civiele voertuigen voor defensiebrede inzet. 
Het merendeel van deze voertuigen wordt ingedeeld bij de KMar. Om mogelijke toekomstige meer-
behoeften op een doelmatige en doeltreffende wijze in te vullen, beoogt Defensie een optieruimte in 
het contract op te nemen om extra voertuigen te verwerven. 
 
Gerelateerde projecten 
Dit project heeft geen raakvlakken met andere lopende projecten.  
 
Doelmatigheid en doeltreffendheid 
Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabi-
liteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: Defensie garandeert de toekomstbestendigheid van deze essentiële capa-
citeit voor de uitvoering van de beveiligings- en politietaken van Defensie. Met deze investe-
ring vergroot Defensie de veiligheid bij persoonsverplaatsingen, zowel bij inzet in binnen- en 
buitenland.  

- Doelmatigheid: omdat de huidige gepantserde civiele voertuigen het einde van hun levens-
duur bereiken, is de tijdige beschikbaarheid van het vervangende materieel van groot be-
lang. De voorkeur van Defensie gaat daarom uit naar een COTS/MOTS (Commercial-off-the-

Shelf/Military-off-the-Shelf)-voertuig. 
 
Financiën 
Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen en € 250 

miljoen. De bijdrage van Defensie komt in de periode 2026 en 2036 ten laste van het investerings-

budget van Defensie. Aangezien het projectbudget minder dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voor-

nemens de uitvoering van dit project te mandateren aan het COMMIT.  
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Planning 

Defensie beoogt in 2027 de eerste voertuigen in ontvangst te nemen. Naar verwachting volgt de 

laatste levering in 2032. 

 
DEFENSIEBREED 

 

Project: Vervanging aanvalsgeweer  

 
Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 
Bij militair optreden, zowel uitgestegen als te voet, worden door de optredende militairen diverse 
typen wapens gebruikt. Als standaard aanvalsgeweer heeft de Nederlands krijgsmacht het Colt C7-
geweer in gebruik. Naast de C7 beschikt de krijgsmacht ook over de C8-karabijn. Dit wapen heeft 
een kortere loop om de gebruiker meer bewegingsvrijheid te geven, bijvoorbeeld voor het optreden 
in stedelijk gebied. Het merendeel van de operationele militairen beschikt over dit persoonlijke wa-
pen, dat wordt ingezet voor alle tactische activiteiten. Hiermee is de Colt een onmisbaar onderdeel 
binnen het grondgebonden optreden.  
 
Vanaf 2009 is de Colt gemodificeerd naar de laatste operationele eisen. Deze gemoderniseerde wa-
pens bereiken in 2030 het einde van hun technische levensduur en zijn aan vervanging toe. Tegelij-
kertijd groeit de defensieorganisatie en werkt Defensie aan een schaalbare krijgsmacht. Om alle 
operationele militairen (beroepsmilitair en reservist) in de toekomst van dit standaardwapen te kun-
nen voorzien neemt deze behoefte toe. Dit project voorziet daarom in de defensiebrede vervanging 
van het Colt C7-geweer en de C8-karabijn en een uitbreiding in aantallen, inclusief optische richt-
middelen en bijbehorende uitrusting.  
 
Defensie beoogt één wapen in verschillende varianten te verwerven voor de ondersteunende en ge-
vechtseenheden van de krijgsmacht. Het vervangende wapen moet tenminste voldoen aan de hui-
dige operationele eisen en de verwachte eisen op de middellange termijn en moet passend zijn voor 
voornamelijk het grondgebonden optreden. Deze behoefte omvat zowel de vervanging als de uitbrei-
ding van het huidige bestand en is bepaald op basis van de voorziene organisatiegroei. Defensie 
neemt optieruimte op in het contract om mogelijke toekomstige meerbehoeften doelmatig in te kun-
nen vullen. 
 
Om tijdig te kunnen voorzien in deze behoefte gaat de voorkeur van Defensie uit naar wapens die in 
de eerste instantie direct van de markt en bij één leverancier verkrijgbaar zijn (Military-off-the-
Shelf, MOTS). Tijdens de instandhoudingsfase is de doorontwikkeling van het nieuwe aanvalsgeweer 
cruciaal om ervoor te zorgen dat onze krijgsmacht over de meest moderne en effectieve wapens 
blijft beschikken. Om een optimaal resultaat te bereiken en de kennis en expertise van beide par-
tijen zo efficiënt mogelijk te benutten is Defensie voornemens om de doorontwikkeling in nauwe sa-
menwerking met de leverancier uit te voeren. 
 
Verschillende partners en bondgenoten hebben soortgelijke wapens in gebruik of beogen deze op 
korte termijn te verwerven. Voor de vervanging van het aanvalsgeweer zoekt Defensie naar moge-
lijke aanschaf in samenwerking met partnerlanden. Dit levert voordelen op voor interoperabiliteit in 
training en inzet, instandhouding, reservedelen-voorziening en kennisdeling. Defensie werkt de mo-
gelijkheden voor internationale samenwerking uit.  
 
Gerelateerde projecten 
Het project ‘Vervanging aanvalsgeweer’ heeft een relatie met het lopende project ‘Verbeterd Opera-
tioneel Soldaat Systeem (VOSS)’. VOSS voorziet in de verbetering van de uitrusting van de uitgeste-
gen of te voet optredende militair. De vervangende wapens moeten aansluiten bij de verbeterde 
VOSS-uitrusting, waaronder het nieuwe smart vest en de modulaire ballistische bescherming.  
 
Doeltreffendheid en doelmatigheid 
Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabi-
liteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 
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- Doeltreffendheid: Defensie garandeert de toekomstige beschikbaarheid van het standaard 
aanvalsgeweer. Dit wapen wordt defensiebreed ingezet bij alle tactische activiteiten in het 
grondgebonden optreden en is daarom essentieel voor het effectief militair optreden.   

- Doelmatigheid: Defensie zal meerdere varianten binnen één type wapen direct van de markt 

aanschaffen. Dit bevordert de familievorming van materieel binnen Defensie en 

vereenvoudigt de instandhouding. Tevens beperkt de verwerving van MOTS-middelen het 

technisch ontwikkelrisico en biedt dit voordelen ten aanzien van prijs, levertijd, 

instandhouding en verkrijgbaarheid van reservedelen.  

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 250 miljoen tot € 1 

miljard. Deze investering komt in de periode 2027 tot 2041 ten laste van het investeringsbudget van 

Defensie. Ik ben daarom voornemens om het project voort te zetten met de gecombineerde 

onderzoeks- en verwervingsvoorbereidingsfase (B/D-fase), en uw Kamer naar verwachting in 2026 

met een B/D-brief te informeren over het resultaat hiervan. 
 
Planning 
De huidige wapens bereiken in 2030 het einde van hun levensduur. Defensie beoogt de eerste leve-
ring daarom voor 2030 in ontvangst te nemen.  
 
DEFENSIEBREED 

 
Project: Verwerving meerloops machinegeweer 
 
Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 
Bij het militair optreden worden door de militairen diverse typen wapens gebruikt. Zo heeft Defensie 
verschillende machinegeweren in gebruik, waaronder de middelzware mitrailleur MAG 7.62mm en de 
zware mitrailleur Browning .50.3 Deze wapens worden ingezet als ondersteuningswapen bij infante-
rie-eenheden en als boordwapen van verschillende voer-, vaar- en vliegtuigen. Deze machinegewe-
ren zijn effectief tegen vijandelijk personeel in open terrein, licht gepantserde voer- en vaartuigen 
en laagvliegende helikopters en vliegtuigen.  
 
De snelheid van het eigen en het vijandig optreden is steeds hoger geworden, waarbij het contact 
vaak op korte afstand plaatsvindt. Defensie heeft daarom behoefte aan een meerloops machinege-
weer om effectief met uiteenlopende dreigingen om te gaan. Dit wapen heeft een hogere vuursnel-
heid dan de huidige machinegeweren, waardoor de slagkracht wordt vergroot. Daarnaast beschikt 
een meerloops machinegeweer over een aantal technische verbeteringen, waardoor de kans op sto-
ring lager is dan bij de huidige machinegeweren. Het meerloops machinegeweer verbetert de be-
strijdingsmogelijkheden en dient voor de nabijbeveiliging: de zelfverdediging op korte afstand van 
het eigen platform tegen verschillende lucht- en oppervlaktedoelen. Zo draagt deze capaciteit bij 
aan het vergroten van de overlevingskans en de inzetzekerheid van kritieke (wapen)platforms in de 
lucht en op het water, waaronder verschillende marineschepen en helikopters.   
 
Dit project betreft de verwerving van een dergelijk meerloops machinegeweer, een automatisch 
vuurwapen dat in staat is om geweermunitie te verschieten. Het machinegeweer moet eenvoudig 
zijn in gebruik en zeer betrouwbaar zijn onder alle klimatologische omstandigheden. Voor een deel 
van de nieuwe wapens gelden additionele eisen ten aanzien van gebruiksmogelijkheden op andere 
wapensystemen of vaartuigen.  
 
De kwantitatieve behoefte van Defensie bedraagt ongeveer 200 wapensystemen, inclusief een logis-
tieke reserve. Ook verwerft Defensie het bijbehorend materieel zoals reservedelen, affuiten (onder-
stellen), munitieboxen en optische richtmiddelen. Daarnaast voorziet dit project in munitie voor in-
zet en opleiden en trainen. Ook neemt Defensie optieruimte op in het contract om mogelijke toe-
komstige meerbehoeften doelmatig in te kunnen vullen. 
 

                                              

3 Kamerstuk 27 830, nr. 108 van 25 februari 2013.  
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Gerelateerde projecten 
Dit project heeft raakvlakken met een aantal lopende projecten. Binnen het programma ‘Aanvulling 
inzetvoorraad munitie’ wordt ook munitie verworven die in de toekomst met het meerloops machi-
negeweer kan worden verschoten. Ook dienen deze wapens na levering te worden geïntegreerd op 
de verschillende (wapen)systemen, zoals de toekomstige Caracal helikopters uit het project ‘Vervan-
ging Medium Utility Helikopter’4 en verschillende marineschepen, waaronder de Zr.Ms. Den Helder 
en Zr.Ms. Johan de Witt. 
 
Doeltreffendheid en doelmatigheid 
Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabi-
liteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: Defensie verbetert de effectiviteit van de zelfverdediging en de doelbestrij-
ding van verschillende marineschepen en helikopters. Door de verwerving van deze nieuwe 
capaciteit is de verdediging op korte afstand opgewassen tegen uiteenlopende moderne (on-
bemande) dreigingen.  

- Doelmatigheid: meerdere systemen worden uitgerust met dezelfde wapensystemen. Ook be-
perkt de aanschaf van Military-off-the-Shelf (MOTS)-middelen het technisch ontwikkel- en 
financieel risico. Om tijdig te kunnen voorzien in de behoefte gaat de voorkeur van Defensie 
uit naar wapens die direct van de markt verkrijgbaar zijn. 

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen tot € 250 

miljoen. Deze investering komt in de periode 2026 en 2041 ten laste van het investeringsbudget van 

Defensie. Aangezien het projectbudget minder dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voornemens de 

uitvoering van dit project te mandateren aan het COMMIT.  
 

Planning 

Defensie beoogt de middelen in 2026 in ontvangst te kunnen nemen. 

 
DEFENSIEBREED 

 
Project: Uitbreiding Wielvoertuigen Operationele Capaciteit (UWOC)  
 
Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 
Om snel zelfstandig inzetbaar te zijn en deze inzet langdurig vol te kunnen houden, moeten eenhe-
den beschikken over voldoende transportcapaciteit en voortzettingsvermogen. Alle defensieonderde-
len hebben verschillende lichte, middelzware en zware operationele wielvoertuigen in gebruik. Deze 
voertuigen vormen de basismobiliteit van nagenoeg alle eenheden en zijn noodzakelijk ter onder-
steuning van de operationele eenheden. Ze worden ingezet bij vrijwel alle activiteiten, zoals het ver-
voer van personeel of materieel, maar ook als drager van een militaire capaciteit waarmee onder-
steunende taken worden uitgevoerd, zoals commandovoering, tactische bevoorrading en onderhoud.  
 
Als gevolg van de versterking van de krijgsmacht uit de Defensienota 2022 en de Defensienota 2024 
is een meerbehoefte ontstaan aan operationele wielvoertuigen. Binnen de bestaande contracten, 
waaronder van het project ‘Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW), is geen 
optieruimte meer beschikbaar om deze meerbehoefte in te vullen. Het is daarom noodzakelijk om 
een nieuw project te starten.  
 
Het project UWOC realiseert een toekomstbestendige mobiliteit voor de ondersteuning en de inzet 
van de operationele eenheden. Leverzekerheid en flexibiliteit om mogelijke toekomstige meerbe-
hoeften op een doeltreffende en doelmatige wijze in te kunnen vullen is hier een essentieel onder-
deel in. Hiermee draagt dit project bij aan de invulling van de NAVO-doelstellingen voor de verster-
king van de combat service support en joint enabling capaciteiten. Defensie heeft behoefte aan ver-
schillende typen operationele wielvoertuigen, namelijk voertuigen die geschikt zijn voor inzet in het 
hoogste geweldsspectrum en civiele voertuigen die worden ingezet in gebieden zonder dreiging. Het 
project zal daarom bestaan uit verschillende deelprojecten. Om operationeel relevant te zijn moeten 

                                              

4 Kamerstuk 27 830, nr. 451 van 11 oktober 2024 
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de nieuwe voertuigen over een hoge mobiliteit beschikken en kunnen worden ingezet onder alle ter-
rein- en klimatologische omstandigheden. Interoperabiliteit met internationale partners en familie-
vorming met het huidige en toekomstige materieel vormen belangrijke uitgangspunten bij de aan-
schaf.  
 
Gerelateerde projecten 
Dit project heeft raakvlakken met verschillende lopende projecten die ook voorzien in de behoefte 
aan operationele wielvoertuigen: 

- Het project DVOW voorziet in de vervanging van de vloot operationele wielvoertuigen door 
onder andere de Scania Gryphus en de 12kN lichte voertuigen. De optieruimte binnen dit 
contract is verlopen. UWOC voorziet daarom zowel in een meerbehoefte aan soortgelijke 
voertuigen als de behoefte aan operationele wielvoertuigen die geschikt zijn voor andere 
taken, zoals tactische bevoorrading.  

- Binnen het programma ‘Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en 
Wielbergingsvoertuigen (WTB)’ verwerft Defensie voertuigen en gerelateerd materieel zoals 
aanhangers voor de bevoorradings-, brugslag- en de zware transportcapaciteit en wielber-
gingscapaciteit.   

 
Doeltreffendheid en doelmatigheid 
Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabi-
liteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: Defensie voorziet in de militaire bevoorradings- en transportcapaciteit 
waarmee eenheden sneller, beter en langer inzetbaar zijn. Defensie zet hiermee een signifi-
cante stap richting het invullen van de NAVO-doelstellingen voor combat service support en 
joint enabling capaciteiten.  

- Doelmatigheid: Deze voertuigen kunnen defensiebreed voor alle drie de hoofdtaken worden 
ingezet. Om tijdig over deze voertuigen te kunnen beschikken, gaat de voorkeur van Defen-
sie uit naar COTS/MOTS (Commercial-off-the-Shelf/Military-off-the-Shelf)-voertuigen.   

 
Financiën 
Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen tot € 250 
miljoen. Dit bedrag komt in de periode 2027 tot 2029 ten laste van het investeringsbudget van De-
fensie. Aangezien het projectbudget minder dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voornemens de uit-
voering van dit project te mandateren aan het COMMIT.  
 

Planning 

Defensie beoogt in 2028 de eerste voertuigen in ontvangst te nemen.  

 

MARITIEM  

 

Project: Inlichtingencapaciteit Korps Mariniers 

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

Met dit project wordt het commando Zeestrijdkrachten (CZSK) voorzien van organieke en 

eigenstandige Intelligence, Surveillance, Target Acquisition en Reconnaissance (ISTAR) aansturings-, 

verwerkings- en verwervingscapaciteit voor gereedstelling en inzet. Hiermee wordt de 

inlichtingencapaciteit versterkt waardoor de zelfstandigheid van de operationele eenheden wordt 

vergroot. Deze maatregel vloeit voort uit de ontvlechting van het Joint ISTAR Commando (JISTARC) 

van het commando Landstrijdkrachten, waardoor operaties minder afhankelijk worden van het 

JISTARC voor inlichtingenondersteuning. Defensie versterkt met deze zelfstandige 

inlichtingencapaciteit de doorontwikkeling van het Korps Mariniers naar een moderne Littoral Raiding 

Force. 

 
Het CZSK richt met het project ‘inlichtingencapaciteit Korps Mariniers’ een maritieme ISTAR 
capaciteit op bestaande uit sensor- en analyse capaciteit. Beide capaciteiten betreffen zowel 
personele als materiele uitbreiding. Zo zijn medium range Unmanned Aircraft Systems (UAS) en 
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specialistische inlichtingenteams voorzien voor het leveren van sensorcapaciteit en extra personeel 
voor de analysecapaciteit.  
 

Gerelateerde projecten 

Dit project heeft raakvlakken met het project ‘Verwerving Maritieme Onbemenste Systemen 

(VMOS)’. VMOS levert onbemenste sensor capaciteit en is daarmee onderdeel van de maritieme 

ISTAR keten.  

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 
Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabi-
liteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: De maritieme inlichtingencapaciteit draagt bij aan de maritieme slagkracht 
waardoor het CZSK beter in staat is om haar nationale en internationale taken uit te voeren. 

- Doelmatigheid: Het CZSK beschikt op termijn over een zelfstandige maritieme ISTAR capaci-
teit waarmee het beter kan bijdragen aan het multi-domein optreden. Dit is in lijn met de 
doelstelling van het versterken van de Combat (Service) Support om de inzetbaarheid te 
verhogen. Defensie gebruikt de bestaande kennis en ervaring vanuit het commando Land-
strijdkrachten om deze capaciteit in te richten. 

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen en € 250 

miljoen. Deze investering komt in de periode 2026 tot en met 2030 ten laste van het investerings-

budget van Defensie. Aangezien het projectbudget minder dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voor-

nemens de uitvoering van dit project te mandateren aan het COMMIT.  
 

Planning 

De maritieme ISTAR capaciteit dient vanaf 2026 stapsgewijs Initial Operational Capable (IOC) te zijn 

en vanaf 2030 Full Operational Capable (FOC).  

 

MARITIEM  

 

Project: Luchtwaarschuwingsradar Caribisch gebied  

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

In de Defensienota 2024 is de ambitie opgenomen om de capaciteiten van Defensie in het Caribisch 

gebied uit te breiden, waardoor Defensie beter in staat is invulling te geven aan de verdediging van 

dit deel van het Koninkrijk. De verwerving van een luchtwaarschuwingsradar draagt hieraan bij. Met 

deze permanente capaciteit beschikt Defensie over de mogelijkheid om eventuele schendingen van 

dit luchtruim te detecteren. Om een potentieel conflict zo vroeg mogelijk te kunnen identificeren, is 

een goed beeld van het luchtruim in het Caribisch gebied vereist. 

De nieuwe capaciteit moet een gedetailleerd luchtbeeld bieden, waardoor de situational awareness 

en situational understanding aanzienlijk verbetert. De luchtwaarschuwingsradar biedt inzicht in 

militaire vliegbewegingen en het mogelijke karakter daarvan, zoals het identificeren van trainingen, 

verplaatsingen en mogelijke inzet van deze wapensystemen. Hierdoor kan beter onderscheid worden 

gemaakt tussen reguliere civiele luchtvaart, militaire luchtvaart en luchtvaart betrokken bij illegale 

activiteiten, waaronder de smokkel van narcotica. Bij toenemende spanningen in het gebied is een 

luchtwaarschuwingsradar noodzakelijk om vliegbewegingen rondom de eilanden tijdig waar te 

nemen. 

Tevens voert Defensie, in samenwerking met (inter)nationale partners, dagelijks 

drugsbestrijdingsoperaties uit. Illegaal transport wordt zeer frequent door de lucht uitgevoerd, 

waaronder in het luchtruim van het Koninkrijk der Nederlanden. De luchtwaarschuwingsradar 

versterkt in dit geval de inlichtingenpositie, wat van belang is voor de samenwerking met 

internationale partners in het gebied. Dit vergroot de vliegveiligheid van (inter)nationale 
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operationele eenheden. Het project voorziet in de aanschaf van één luchtwaarschuwingsradar, 

inclusief bedienend personeel en dataverwerking.  

 

Gerelateerde projecten 

Dit project heeft geen raakvlakken met andere lopende projecten.  

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 
Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabi-
liteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: het omgevingsbeeld rondom de ABC-eilanden wordt versterkt waardoor 
Defensie haar situational awareness en situational understanding van dit gebied vergroot. 
Hierdoor is het CZSK beter in staat om haar nationale en internationale taken uit te voeren. 

- Doelmatigheid: de radar kan voor alle hoofdtaken worden ingezet. Na de realisatie van dit 
project heeft Defensie zicht op (militaire) vliegbewegingen waardoor het eigen grondgebied 
beter kan worden beschermd en verdedigd. Illegale transporten worden beter gedetecteerd 
waardoor Defensie beter kan samenwerken met de (inter)nationale partners. 

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen en € 250 

miljoen. De investering komt in de periode van 2026-2027 ten laste van het investeringsbudget van 

Defensie. Aangezien het projectbudget minder dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voornemens de 

uitvoering van dit project te mandateren aan het COMMIT.  

 

Planning 

Het project beoogt de luchtwaarschuwingsradar in 2027 Full Operational Capable (FOC) te hebben.  

 

MARITIEM  

 

Project: Verwerving Counter UUV systeem Anti-Torpedo Torpedo (ATT) 

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

De anti-torpedo torpedo is een ontwikkeling – een hard-kill systeem – om Unmanned Underwater 

Vehicles (UUV) zoals onderwater-drones en torpedo’s te vernietigen voordat deze hun doel raken. 

Het geeft marineschepen de capaciteit om zich kinetisch te verdedigen tegen de dreiging van deze 

onderwaterwapens. Het systeem is onderdeel van de doorontwikkeling en innovatie binnen Anti 

Submarine Warfare (ASW). Het fregat voor ASW wordt als eerste platform uitgerust met het ATT-

systeem.  

 

Defensie sluit aan bij het PESCO ontwikkelproject voor de ATT. Samen met andere Europese landen 

wordt gewerkt aan een productiegereed ontwerp.  

 

Gerelateerde projecten 

Dit project heeft raakvlakken met een aantal lopende projecten. De ATT zal onder meer worden 

gebruikt door de platformen die worden aangeschaft met de projecten ‘Vervanging M-fregatten 

(ASWF)’, ‘Vervanging LC-fregatten (FuAD)’, ‘Verwerving Amfibische Transportschepen’ en 

‘Vervanging Onderzeebootcapaciteit’. 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 

Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabi-

liteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 
- Doeltreffendheid: Defensie verbetert de effectiviteit van de zelfverdediging en de doelbestrij-

ding van verschillende marineschepen. Met de ATT beschikken de marineschepen namelijk 
over de capaciteit om zich kinetisch te verdedigen tegen de dreiging van UUV’s.  
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- Doelmatigheid: meerdere soorten schepen worden uitgerust met eenzelfde ATT. Ook beperkt 
de mogelijke internationale militaire samenwerking via PESCO het technisch ontwikkel- en 
financieel risico.  

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 250 miljoen tot € 1 

miljard. Deze investering komt in de periode 2025 tot 2039 ten laste van het investeringsbudget van 

Defensie. Ik ben daarom voornemens om het project voort te zetten met de onderzoeks(B)fase en 

uw Kamer naar verwachting in 2028 met een B-brief te informeren over het resultaat hiervan. 
 
Planning 

De planning van het PESCO ontwikkelproject is dat tot en met 2028 een ATT-demonstratiemodel 

wordt doorontwikkeld naar een productiegereed ontwerp. Vervolgens zal naar verwachting vanaf 

2029 een gekwalificeerde ATT worden verworven.      

 

MARITIEM 

 

Project: Vervanging MK48 torpedo 

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

Het tempo van ontwikkelingen in het onderwaterdomein is hoog. Defensie voorziet dat de Orka-

klasse te maken krijgt met een dreigingscombinatie van vijandelijke (traditionele) bemenste 

platformen en onbemenste systemen. Daarom heeft Defensie behoefte aan een nieuw type torpedo 

voor de Orka-klasse onderzeeboten. 

 

De vervanger van de MK48 torpedo dient inzetbaar te zijn voor de maritieme gevechtstaken, zoals 

het bestrijden van vijandelijke marineschepen, onbemenste (onderwater-)vaartuigen en 

onderzeeboten. Om de voorsprong in het gevecht te kunnen behouden dient Defensie rekening te 

houden met de ontwikkelingen op het gebied van signatuur-reductie5 en zelfverdediging-systemen 

van potentiële tegenstanders. 

 

De te verwerven torpedo moet zijn geoptimaliseerd voor potentiële inzetgebieden en maritieme 

omgevingsomstandigheden waarin de Nederlandse onderzeeboten voor een 

(bondgenootschappelijke) verdedigingstaak worden ingezet. Daarnaast dient de te verwerven 

torpedo geschikt te zijn om te worden ingezet tegen relatief grote onbemenste systemen. Ten slotte 

streeft Defensie naar verregaande samenwerking van kennisdeling en autonomie op het vlak van 

onderhoud. De technische kwaliteiten van de torpedo alleen garanderen niet de doeltreffendheid van 

de torpedo. Hiervoor is het van belang kennis te delen over oefeningen en tactieken. Gebruikers van 

hetzelfde type torpedo uit de EU en/of NAVO zijn mogelijke partners voor een dergelijke 

samenwerking. 

 

Defensie zal de juiste aantallen6 torpedo’s verwerven conform het Beleidskader Inzetvoorraden 

(BKI). Tevens heeft Defensie behoefte aan aanvullende aantallen torpedo’s voor oefendoeleinden. 

De oefentorpedo’s worden door het torpedo-ondersteuningsschip na gebruik opgepikt en 

gereedgemaakt voor opslag aan de wal of hergebruik aan boord. Vanwege de hernieuwde focus op 

Hoofdtaak 1 en de groei van Defensie moeten meer bemanningen worden gereed gesteld. Voor een 

deel wordt de oefenbehoefte ingevuld met behulp van hoogwaardige simulatie en training aan de 

wal. Daarnaast blijft het trainen van de gehele inzetketen op zee essentieel. 

 

Gerelateerde projecten 

                                              

5 Aan de hand van signatuur kunnen schepen en onderzeeboten worden waargenomen of zelfs geïdentificeerd. 
6 Het daadwerkelijke aantal te verwerven torpedo’s is gerubriceerd. 
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Dit project heeft raakvlakken met het programma ‘Vervanging onderzeebootcapaciteit’ (VOZBT) en 

het project ‘Vervanging Hulpvaartuigen’. Het project ‘Vervanging MK48 torpedo’ dient de integratie 

van de nieuwe torpedo aan boord van de nieuwe Orka-klasse onderzeeboten te realiseren, waarbij 

het programma VOZBT verantwoordelijk is voor het inzichtelijk maken van de beschikbare 

integratieruimte in het ontwerp. Tevens worden twee van de acht nieuwe hulpvaartuigen uitgerust 

om de oefentorpedo’s te kunnen transporteren en oppikken na gebruik. 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 

Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabi-

liteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 
- Doeltreffendheid: Defensie zal beschikken over relevante bewapening van de toekomstige 

Orka-klasse onderzeeboten, passend bij het veranderende dreigingsbeeld in het maritieme 
domein. Voor dit project wordt de voorkeur gegeven aan verwerving van een reeds bestaand 
type torpedo die de behoefte kan vervullen. 

- Doelmatigheid: de vervanging van de MK48 torpedo heeft brede inzetmogelijkheden, tegen 

zowel bemenste onderzeeboten en schepen als onbemenste eenheden. 

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen en € 250 

miljoen. Deze investering komt in de periode 2031 tot en met 2037 ten laste van het 

investeringsbudget van Defensie. Gelet op de nog te maken keuze voor het type torpedo en de 

wederzijdse afhankelijkheid met het programma VOZBT, wordt dit project in de B-fase niet 

gemandateerd. Ik ben daarom voornemens om het project voort te zetten met de onderzoeksfase 

(DMP B-fase) en uw Kamer naar verwachting in de eerste helft van 2026 met een B-brief te 

informeren over het resultaat hiervan. 
 
Planning 

De levering van de torpedo’s is voorzien vanaf begin jaren ‘30. In de B-brief informeer ik uw Kamer 

in meer detail over de planning.     

 

MARITIEM 

 

Project: Verwerving Maritieme Onbemenste Systemen (VMOS) 

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

Defensie investeert in Maritieme Onbemenste Systemen (MOS) om onbekende gebieden in kaart te 

brengen en te verkennen, een beeld te krijgen van de potentieel gevaarlijke contacten op grotere 

afstanden (Intelligence Surveillance Reconnaissance; ISR) en een bijdrage te leveren aan de 

onderzeebootbestrijding (Anti Submarine Warfare; ASW), zonder dat personeel of (kostbare) 

eenheden zelf risico lopen. Het betreft hier zowel vliegende als varende MOS die vanaf de 

marineschepen (LPD’s, JSS, ASWF) kunnen worden ingezet als missie afhankelijke aanvullende 

capaciteiten in maritieme gevechtsoperaties, aanvalsoperaties in het kustgebied en bij 

onderzeebootbestrijding. 

 

Dit project voorziet in een stapsgewijze benadering om te werken met diverse MOS voor 

verschillende taken en operationele behoeften. Het project VMOS bestaat uit een viertal 

deelprojecten: 

1. UAV’s voor ISR: de verwerving van algemene, platform onafhankelijke UAV’s (Unmanned Aerial 

Vehicles) voor beeldopbouw. 

2. UAV’s voor ASW: de verwerving en integratie van maritieme UAV’s voor onderzeebootbestrijding 

voor de ASW-Fregatten.  

3. USV’s voor ISR: de verwerving van algemene, platform onafhankelijke maritieme (small size) 

USV’s (Unmanned Surface Vehicles) voor langdurige beeldopbouw op grote afstand. 
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4. USV’s voor ASW: de ontwikkeling, conceptontwikkeling en uiteindelijke verwerving en integratie 

van USV’s voor onderzeebootbestrijding op grote afstand voor de ASW-Fregatten. Deze worden 

ontwikkeld binnen het samenwerkingsverband ‘Dutch Naval Design’ in het kader van innovatie 

binnen de Nederlandse maritieme maakindustrie. 

 

Gerelateerde projecten 

Het project VMOS heeft een directe relatie met een aantal andere projecten: 

- Het project ‘Vervanging M-fregatten (ASWF) vervangt de Nederlandse en Belgische M-

fregatten. Zowel de USV als de UAV voor ASW toepassing moeten geïntegreerd vanaf het 

ASWF opereren (deelprojecten 2 en 4).  

- Het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit (MCM)’ voorziet voor zowel België als 

Nederland in vervangende capaciteiten tussen 2025 en 2030. Deze schepen zijn 

gespecialiseerd in het bestrijden van mijnendreigingen. Voor het vMCM project is reeds 

gekozen voor een bepaalde UAV. In het kader van familievorming en kostenbesparing 

beschouwt het project VMOS dit systeem daarom voor de UAV voor ASW toepassing. 

(deelproject 2). 

- Met het project ‘Verwerving Amfibische Transportschepen’ worden de huidige LPD’s (Landing 

Platform Dock) schepen en de OPV’s (Oceangoing Patrol Vessels) vervangen door de nieuw 

te verwerven Amfibische Transportschepen. Bij het ontwerp van deze schepen wordt 

rekening gehouden met het opereren met diverse onbemenste systemen, waaronder ook de 

systemen die binnen dit project worden aangeschaft. 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 

Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de 

Comptabiliteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 
- Doeltreffendheid: Defensie garandeert de noodzakelijke doorontwikkeling en vergroting van 

effectiviteit van maritieme capaciteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hoofdtaken 
van Defensie. Daarnaast zijn onbemenste systemen een belangrijk element in de moderne 
oorlogsvoering. 

- Doelmatigheid: deze systemen voegen additionele capaciteiten toe, met beperktere operati-
onele en financiële kosten dan conventionele systemen (schepen en vliegtuigen). 

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen tot € 250 

miljoen. Een groot gedeelte van de financiën zijn gerelateerd met de langjarige instandhouding 

(materiele en personele exploitatie) van deze systemen. Deze investering komt ten laste van het 

investeringsbudget van Defensie. Aangezien het projectbudget voor de materiele investering minder 

dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voornemens de uitvoering van dit project te mandateren aan het 

COMMIT.  

 

Planning 

De geplande looptijd voor dit project is van 2025 tot en met 2031. De vier deelprojecten hebben 

verschillende doorlooptijden.  

 

LAND 

 

Project: Verwerving Combat General Purpose Vehicle (CGPV) 

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

De krijgsmacht moet voldoende gevechtskracht hebben om tegenstanders af te schrikken en 

beschikken over gevechtseenheden met de juiste wapensystemen. Daarom heeft Defensie in de 

Defensienota 20247 besloten om de gevechtscapaciteit van de zware infanteriebrigade (Heavy 

                                              

7 Kamerstuk 36 592, nr. 1 van 5 september 2024 



 

 

Pagina 13 van 22 

 

 

 

Infantry Brigade, HIB) te versterken. Dit project voorziet in een Combat General Purpose Vehicle 

(CGPV) pantservoertuig ter ondersteuning voor de gevechtseenheden en overige eenheden van de 

zware infanteriebrigade. Deze nieuwe pantservoertuigen dienen over een hoge terreinmobiliteit te 

beschikken en voldoende bescherming te bieden voor het eigen personeel. Tevens moeten de 

voertuigen eenvoudig en betrouwbaar zijn, en geschikt zijn voor gevechtsoperaties. 

Het project bestaat uit één type pantservoertuig dat meerdere varianten kent. De beoogde 

functionaliteiten voor het CGPV zijn: vracht, commandopost (inclusief de aansturing van 

onbemenste systemen), ambulance, genie, troepenvervoer. 

Het aantal te verwerven systemen is bepaald op basis van de benodigde capaciteit voor de zware 

infanteriebrigade. De geschatte behoefte is tussen de 100 en 150 CGPV’s. Defensie beziet tevens de 

mogelijkheden tot opschaling en standaardisatie. Dit biedt mogelijkheden om als gevolg van de 

versterking van de krijgsmacht de behoeften in te vullen. Ook neemt Defensie optieruimte op in het 

contract om mogelijke toekomstige meerbehoeften doelmatig in te kunnen vullen. Daarnaast 

beschouwt dit project op welke wijze de benodigde capaciteit voor de ‘groene’ militaire politietaken 

van de Koninklijke Marechaussee kan worden ingevuld. 

 

Om tijdig over deze capaciteit te beschikken is het gewenst de verwerving van dit project zo snel 

mogelijk uit te voeren. Dit omdat onder meer de beschikbare capaciteit op productielijnen beperkt 

is, waardoor de levertijden verder oplopen. Defensie zoekt hiervoor een technische oplossing die 

volledig voldoet aan de gestelde eisen op basis van het operatieconcept. Defensie is voornemens 

hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toe te passen om single source te 

verwerven. Daarbij verwerft Defensie systemen die reeds bij Defensie bekend en eerder gekocht 

zijn. Dit zorgt ervoor dat er snel kan worden gecontracteerd wat de levertijd ten goede komt. 

 

Gerelateerde projecten 

Het project ‘Combat General Purpose Vehicle’ heeft een relatie met een aantal lopende projecten: 

- Het programma Foxtrot realiseert de modernisering en vervanging van tactische 

communicatiemiddelen en de daaraan verbonden IT-infrastructuur.8 Foxtrot schaft onder 

andere radio’s aan die worden gebruikt voor de verbindingen waarmee de eenheden 

onderling kunnen communiceren.  

- Het project ‘Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks’ omvat naast gevechtstanks ook 

gevechtsondersteunende capaciteiten (combat support) en logistieke capaciteiten (combat 

service support). De inrichting van deze capaciteiten wordt gedeeltelijk ingericht door het 

project CGPV, naast voertuigen zoals de Fennek-voertuigen voor verkenningstaken, 12kN 

Manticore, vrachtwagens voor bevoorrading en onderhoudstaken, en gepantserde 

bergingsvoertuigen. 

- Het project ‘Combat General Purpose Vehicle’ is gericht op de versterking en groei van 

Defensie. Dit project heeft daardoor raakvlakken met meerdere projecten, bijvoorbeeld met 

het programma Foxtrot in verband met de aanschaf van de combat net radio’s. 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 

Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de 

Comptabiliteitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: de verwerving van het CGPV past in de doctrine van het landoptreden en is 

een versterking van de zware infanteriebrigade. Defensie vergroot de capaciteit om in het 

hoogmobiele optreden onder vijandelijke dreiging te kunnen opereren. 

- Doelmatigheid: Defensie zal meerdere varianten van één type pantservoertuig verwerven. 

Gebruik van hetzelfde type bevordert familievorming van materieel binnen Defensie en 

vereenvoudigt de instandhouding. In lijn met de motie Paternotte/Van Campen9 weegt 

Defensie standaardisatie zwaarder mee bij de aanschaf van militair materieel. Een uitgebreid 

                                              

8 Kamerstuk 27 830, nr. 439 van 22 mei 2024 
9 Kamerstuk 21 501-20, nr. 2046 van 19 maart 2024 
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ontwikkelingstraject is niet wenselijk vanwege het tijdpad. Daarom wordt gezocht naar een 

Military-off-the-Shelf (MOTS) oplossing die zoveel mogelijk voldoet en mogelijk kan worden 

aangepast. 

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 250 miljoen en € 1 

miljard. Deze investering komt in de periode 2029 tot en met 2031 ten laste van het 

investeringsbudget van Defensie. Ik ben daarom voornemens om het project voort te zetten met de 

gecombineerde onderzoeksfase- en verwervingsvoorbereidingsfase (DMP B/D-fase) en uw Kamer 

naar verwachting in de eerste helft van 2027 met een B/D-brief te informeren over het resultaat 

hiervan. 

 

Planning 

De CGPV kan naar verwachting in het tijdvak 2029-2031 worden uitgeleverd.  

 

LAND 

 

Project: Vervanging Medium Girder Bridge 

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

Mobiliteit is één van de hoofdtaken van de genie. Eén van de deelaspecten van mobiliteit is het ple-

gen van brugslag. Om verschillende types brugslag te kunnen plegen op diverse type routes heeft 

de genie een toolbox aan brugslagmiddelen met verschillende Military Loading Class (MLC) waardes, 

overspanningslengtes en opbouwtijden. De Medium Girder Bridge (MGB) is een ondersteuningsbrug 

die gebruikt wordt om tijdelijke overgangen, zoals bijvoorbeeld de aanvalsbrug gelegd door de brug-

leggende tank, te kunnen vervangen. Daarnaast kan een MGB relatief snel worden gelegd op plaat-

sen waar het leggen van een aanvalsbrug niet mogelijk is. 

 

De MGB is een breed inzetbaar systeem dat bijdraagt aan het overschrijden van waterhindernissen 

en daarmee aan de mobiliteit van landeenheden. Met het door de NAVO verhogen van de MLC is Ne-

derland gestart met het vervangen van alle noodzakelijke brugslagmiddelen. De vervanging van de 

MGB is tevens noodzakelijk vanwege het bereiken van de End Life of Type (ELOT). De behoefte be-

treft de vervanging van de huidige MGB’s door acht nieuwe sets met een hogere MLC en middelen 

om de bruggen te kunnen bouwen (bouwvoertuigen).  

 

Kwalitatief zijn een aantal aspecten van belang. Het eerste aspect is de huidige NAVO-eis dat elke 

geniecompagnie bij de middelzware en de zware eenheden beschikt over een MGB van de vereiste 

MLC bij een overspanning bij een bepaalde afstand. Ten tweede dient de vervangende behoefte min-

der arbeidsintensief te zijn en in een relatief korte tijd kunnen worden gebouwd. Ten derde moet de 

logistieke belasting van de te vervoeren brugdelen bij de moderne brug worden gehalveerd. 

 

De nieuwe MGB’s worden ingedeeld bij de pantsergenie- en constructiegenie-eenheden van het 

commando Landstrijdkrachten. Hiervan worden zeven sets bij de genie-eenheden ingedeeld en één 

set wordt gebruikt voor opleidingsdoeleinden. Tevens zal Defensie optieruimte opnemen in het con-

tract voor mogelijke toekomstige uitbreiding van deze capaciteit. 

 

Gerelateerde projecten 

Dit project heeft raakvlakken met de volgende twee projecten: 

- De transportcapaciteit voor de MGB-capaciteit worden zoveel mogelijk geleverd vanuit het 

programma ‘Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en 

Wielbergingsvoertuigen (WTB)10’. De transportcapaciteit voor de brugdelen komen uit dit 

                                              

10  Kamerstuk 27 830, nr. 373 van 21 september 2022 
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programma. Gebruik van dezelfde voertuigen en systemen bevordert familievorming van 

materieel binnen Defensie en vereenvoudigt de instandhouding. 

- Het project ‘Vervanging drijvende brugslagcapaciteit’ maakt ook onderdeel uit van de toolbox 

van de brugslagcapaciteit van de genie-eenheden. Het project ‘Vervanging Medium Girder 

Bridge’ vormt gezamenlijk met dit project de uiteindelijke brugslagcapaciteit van de genie. 

Hiermee geeft Nederland invulling aan de NAVO-doelstelling voor wat betreft de 

mobiliteitstaak van de genie. 

 
Doeltreffendheid en doelmatigheid 

Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabili-

teitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: de verwerving van de vervangende brug-capaciteit past in de doctrine van 

het landoptreden. De mogelijkheid om waterhindernissen te overschrijden en daarmee de 

mobiliteit van landeenheden te vergroten is essentieel. Defensie vergroot de capaciteit van 

de middelzware en zware brigades. 

- Doelmatigheid: in lijn met de motie-Paternotte/Van Campen11 laat Defensie standaardisatie 

zwaarder mee wegen bij de aanschaf van militair materieel. Dit levert voordelen op voor 

interoperabiliteit in training en inzet, instandhouding, reservedelen-voorziening en 

kennisdeling. Voor de vervanging van de huidige brug zoekt Defensie naar mogelijke 

aanschaf in samenwerking met partnerlanden, waardoor deze vervanging relatief snel kan 

worden gerealiseerd. Gezamenlijke verwerving zorgt voor een minimaal beslag op de 

verwervingscapaciteit van de deelnemende landen en hiermee wordt de schaarse 

productiecapaciteit van de Europese industrie effectief gebruikt.  

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen en € 250 

miljoen. Deze investering komt in de periode 2025 tot en met 2030 ten laste van het investerings-

budget van Defensie. Aangezien het projectbudget minder dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voor-

nemens de uitvoering van dit project te mandateren aan het COMMIT.  

 

Planning 

De huidige brug bereikt het einde van zijn technische en operationele levensduur in 2027. 

Afhankelijk van de mogelijkheden voor internationale materieelsamenwerking beoogt Defensie de 

eerste middelen in 2027 te ontvangen. 
 

LUCHT 
 

Project: Block Upgrade AH-64E, Chinook en Multi-Ship Multi-Type (MSMT) 

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

De midlife updates (MLU) (om de 15 jaar) en block upgrades (om de 5 jaar) zijn geplande 

modificaties die operationele en technische veroudering tijdens de levensduur voorkomen. Hierbij 

gaat het bijvoorbeeld om upgrades op het gebied van zelfbescherming en bewapening, maar ook om 

soft- en hardwarematige aanpassingen om veroudering te voorkomen. De voorziene block upgrade 

wordt uitgevoerd bij 28 Apache helikopters, 20 Chinook helikopters en bij de Multi-Ship Multi-Type 

Simulator. 

 

De block upgrade van 2027 richt zich op de implementatie van een geüpdatet Operational Flight Pro-

gram (OFP) in de AH64E en de Chinook. Dit betreft de software van het toestel. Voor de AH64E is dit 

noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de radar gestuurde Joint Air-to-Ground Missile 

                                              

11 Kamerstuk 21 501-20, nr. 2046 van 19 maart 2024 



 

 

Pagina 16 van 22 

 

 

 

(JAGM), SATURN waveform12 en het Common Infrared Countermeasures systeem (CIRCM). Ook ver-

betert deze update de mogelijkheid voor Performance Based Navigation (PBN). Voor de Chinook is 

de software update noodzakelijk om CIRCM te kunnen gebruiken. Voor beide types geldt dat de up-

date nodig is om dezelfde configuratie aan te houden als de US Army voor interoperabiliteit en om 

nabije obsolescence voorkomen. Door de configuratie gelijk te houden wordt op een kostenefficiënte 

manier geprofiteerd van de ontwikkelprogramma’s van de US Army.  
 
Naast de software-update wordt in deze block upgrade de minigun geïntroduceerd op de Chinook. 
Deze is nodig omdat het huidige wapen niet meer volstaat in het huidige dreigingssituatie. Door aan 
te sluiten bij de verwerving van de minigun door het commando Landstrijdkrachten wordt de zelfbe-
scherming van de Chinook verbeterd en worden de kosten van een individueel traject bespaard. 
 
Om optimaal te trainen in de simulator, is het noodzakelijk dat deze de werkelijkheid zo goed moge-
lijk benaderd. Op die manier wordt negatieve training voorkomen. In de MSMT block upgrade wor-
den de verschillende software-updates en ontwikkelingen van de helikopters doorgevoerd in de si-
mulatoren van de AH64E en de Chinook. Verder worden de databases regelmatig geüpdatet en wor-
den de Image Generators en projectors gemoderniseerd om een zo reëel mogelijke training te kun-
nen bieden. 

 

Gerelateerde projecten 

Dit project heeft raakvlakken met de volgende projecten: 

- Het project ‘Apache Remanufacture’13, dit betreft de initiële investering in de Apache AH64E 

waarop wordt doorontwikkeld. 

- Het project ‘Verbetering AH64E bewapening (JAGM)’14, dit betreft de investering in en 

verwerving van de JAGM raketten. 

- Het project ‘Chinook Vervanging en Modernisering15’, dit betreft de initiële investering in de 

Chinook CH47F waarop wordt doorontwikkeld. 

- Het project ‘Verbetering Zelfbeschermingssystemen Helikopters’16, dit voorziet in de 

investering in en verwerving van het CIRCM zelfbeschermingssysteem. 

- Het project ‘Multi-Ship Multi-Type (MSMT) Helikopter Simulatoren’17 levert hoogwaardige 

training met de Apache- en de Chinook helikopters. Dit project heeft een relatie met de block 

upgrade omdat de simulator van dezelfde standaard moet zijn als de helikopters om 

negatieve training te voorkomen. 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 
Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabili-

teitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: om operationeel relevant te blijven, is het voor Defensie van belang om 

onder alle omstandigheden operationeel inzetbaar te blijven. Defensie past daarom constant 

en op een gestructureerde manier haar wapensystemen aan als reactie op deze snel 

veranderende omstandigheden. Daarbij is het van belang dat dezelfde veranderingen 

worden doorgevoerd in de simulator (MSMT) om onze mensen optimaal te kunnen trainen. 

- Doelmatigheid: door de wapensystemen operationeel relevant te houden, kan Defensie 

langer gebruik maken van deze wapensystemen. 

 

Financiën 

Met de drie individuele upgrades binnen dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-

bandbreedte van € 50 miljoen en € 250 miljoen. Deze investering komt in de periode 2027-2032 ten 

                                              

12 De vervanger van de huidige radio, die wordt vereist voor deelname aan NAVO missies.  
13 Kamerstuk 27 830, nr. 209 van 1 mei 2018 
14 Kamerstuk 27 830, nr. 387 van 7 maart 2023 
15 Kamerstuk 27 830, nr. 101 van 16 mei 2011 
16 Kamerstuk 27 803, nr. 437 van 21 mei 2024 
17 Kamerstuk 27 830, nr. 264 van 17 oktober 2018 
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laste van het investeringsbudget van Defensie. Aangezien het budget van de individuele upgrades 

minder dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voornemens de uitvoering van dit project te mandateren 

aan het COMMIT.  

 

Planning 

De planning voor de block upgrades start in 2025 en zal tussen 2027 en 2032 worden uitgevoerd. In 

2032 start de uitvoering van een volgende block upgrade. 

 

LUCHT 

 

Project: F-35 tactische bewapening  

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

Defensie heeft behoefte aan een aanvullend tactisch wapen op de F-35 voor de inzet tegen 

dynamische en/of goed verdedigde tactische doelen onder alle inzetomstandigheden. Daarnaast 

moet dit wapen een hoge overlevingskans hebben om niet door anti-munitie wapensystemen te 

worden onderschept voordat het effect kan worden bereikt. Dit wapen draagt bij aan de 

ondersteuning van grondtroepen in het nabij-gevecht. De huidige wapens voor tactische inzet zijn 

precisiegeleide en kortedracht vrijevalmunitie voor inzet tegen statische doelen (GPS- en/of 

lasergeleid), met een lage overlevingskans door een gebrek aan snelheid of hoge radarreflectie of 

een gebrek aan inzetopties op het gevechtsveld (weer, rook, camouflage, deceptie, jamming, etc.). 

De F-35 tactische bewapening is complementair aan de huidige wapenvoorraad omdat er ook nog 

behoefte bestaat voor de huidige precisiegeleide munitie. 

Dit wapen wordt als aanvulling op de bestaande wapenvoorraad aangeschaft. Tijdens de uitvoering 

van het project wordt bepaald in hoeverre de kandidaten voldoen aan de definitief te stellen eisen. 

De kwantitatieve behoefte is gebaseerd op de doelstellingen van de NAVO (Capability Targets) en de 

verwachte eisen uit de Minimum Capability Requirements (MCR) van de NAVO.  

 

Gerelateerde projecten 

Dit project heeft raakvlakken met de volgende projecten: 

- Het programma ‘doorontwikkeling F-35’18 omdat dit voorziet in de hard- en software 

ontwikkelingen welke nodig zijn voor de inzet van F-35 bewapening. 

- Het project ‘Anti-A2/AD capaciteit F-35’19 voorziet in de verwerving van de AGM-88G 

(AARGM-ER)20. Dit project heeft een relatie met deze capaciteit omdat dit wapen 

complementair kan worden ingezet. 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 

Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabili-

teitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: met dit project vult Defensie een capability gap in van de NAVO. 

Daarnaast voorziet Defensie dat dit wapen ook inzetopties verschaft in een anti-A2/AD 

missie vanwege de dynamische inzeteisen en overlevingskans. Dit wapen zal inzetbaar zijn 

voor verschillende missietypen (multi-role). 

- Doelmatigheid: de ontwikkeling vindt in nauwe samenwerking plaats met NAVO-

bondgenoten om zo mogelijke voordelen te behalen in ontwikkeling, productie, aanschaf, 

inzet en training. 

 

Financiën 

                                              

18 Kamerstuk 26 488, nr. 475 van 14 februari 2024 
19 Kamerstuk 27 830, nr. 402 van 5 juni 2023 
20 Advance Anti Radiation Guided Missile Extended Range  
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Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen en € 250 

miljoen. Deze investering komt in de periode 2027-2032 ten laste van het investeringsbudget van 

Defensie. Aangezien het projectbudget minder dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voornemens de 

uitvoering van dit project te mandateren aan het COMMIT.  

 

Planning 

De verwachte aanschaf en investeringen zullen naar verwachting plaatsvinden in de periode van 

2027 tot 2032.  

 

LUCHT 

 

Project: Verbeteren Visuele geleiding helikopters 

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 
Defensie heeft de behoefte om met haar helikoptervloot onder alle mogelijke weersomstandigheden 
te kunnen opereren. De huidige dreigingen en de hernieuwde focus op hoofdtaak 1 verhoogt deze 
operationele noodzaak. De huidige vloot is in staat om zowel bij dag als bij nacht te opereren, zowel 
bij goed als bij slecht weer en zowel onder Visual Flight Rules (VFR) als Instrument Flight Rules 
(IFR-) omstandigheden. Niet alle helikoptertypes zijn op dit moment in staat om alle operaties onder 
alle weersomstandigheden volledig uit te voeren (Degraded Visual Environment, DVE). Voorbeelden 
hiervan zijn starten en landen in white or brown out condities21 waarbij alle visuele referentie 
wegvalt door opstuivende sneeuw of zand. De huidige instrumenten geven onvoldoende informatie 
om in deze situaties veilig te landen, alsmede bij laagvliegen met verminderd zicht in gebieden met 
slecht zichtbare obstakels zoals kabels. 
 
NH90 
De NH90 helikopter beschikt nog niet over een systeem voor het opereren in DVE. Op dit moment 
wordt er bij nacht vooral boven water gevlogen en met conventionele nachtkijkers. Voor het veilig 
kunnen uitvoeren van de amfibische transporttaken waarbij moet worden geopereerd in DVE-
omstandigheden boven land is een aanvullend systeem nodig. Voor de NH90 bestaat een behoefte 
aan een stand alone systeem dat de noodzakelijke vluchtgegevens uit de helikopter kan halen en de 
vliegers voorziet van de noodzakelijke informatie en referentie zodat in DVE-omstandigheden boven 
land veilig kan worden geopereerd. De voorkeur gaat uit naar een systeem wat reeds binnen het 
commando Luchtstrijdkrachten in gebruik is in verband met training en instandhouding. De NH90 
heeft behoefte aan 22 A-kits22 voor de hele vloot en B-kits23 voor minimaal alle gereed gestelde 
toestellen plus reserve-onderdelen en een set met reserve-onderdelen aangepast voor het gebruik in 
de NH90 Full Flight Simulator. 
 
Apache helikopter 

De Apache helikopter beschikt reeds over een DVE-systeem, echter het display in de helm is niet 
vernieuwd in de recente Apache upgrade waardoor informatie nog steeds voor slechts één oog kan 
worden geprojecteerd (monoculair). Voor verbeterde referenties en verhoogde veiligheid tijdens 
DVE-omstandigheden moet het display in de vliegerhelm worden uitgebreid naar een binoculair 
display. Dit is bij voorkeur een systeem wat ook bij de US-Army in gebruik is, om zo commonality te 
behouden en instandhouding en upgrades effectief en efficiënt te laten verlopen. Alle 28 Apache 
helikopters en alle Apache vliegerhelmen worden voorzien van een update waardoor veiliger en 
efficiënter kan worden opgetreden bij nacht en in DVE-omstandigheden. 
 
Chinook helikopter 

                                              

21 White en brown out condities zijn omstandigheden waarbij er door de downwash van de helikopter veel 
sneeuw of zand rondom de helikopter ontstaat en wat de visuele referentie die nodig is om veilig te landen 
vrijwel reduceert naar nul.  
22 A-kits zijn alle elementen van een missiesysteem die vast zitten aan de helikopter en alleen met een 
ingrijpende modificatie uitneembaar zijn zoals bijvoorbeeld bekabeling, brackets en connectoren. 
23 B-kits zijn alle delen van een missiesysteem die relatief eenvoudig, zonder ingrijpende modificatie, uit een 
helikopter te verwijderen zijn zoals bijvoorbeeld een Line Replacable Unit (LRU) of een sensor. 
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De Chinook helikopter wordt reeds uitgerust met een 3D helm display systeem dat noodzakelijke 
vluchtgegevens kan presenteren tijdens DVE-omstandigheden. Er wordt nog onderzocht of er voor 
de Chinook aanvullende sensoren beschikbaar zijn die daarmee kunnen worden geïntegreerd voor 
verbeterde referenties zodat in DVE-omstandigheden veiliger en efficiënter kan worden geopereerd. 
Alle twintig Chinook helikopters worden voorzien van de update. 
 
Caracal helikopter 
De Caracal helikopter wordt geleverd vanaf 2030 en zal worden voorzien van een systeem voor het 
opereren in de meeste DVE-omstandigheden. Er wordt nog onderzocht of aanvullende sensoren 
nodig zijn die daarmee kunnen worden geïntegreerd. Alle twaalf Caracal Helikopters worden 
voorzien van een systeem voor het opereren in DVE-omstandigheden. 

 

Gerelateerde projecten 

Dit project heeft raakvlakken met de volgende projecten: 

- Het project ‘Midlife Update (MLU) NH9024’, omdat de NH90 upgrade pas kan worden 

geïmplementeerd als de MLU is uitgevoerd. 

- Het project ‘Block Upgrade AH-64E, Chinook en Multi-Ship Multi-Type (MSMT)’, omdat dit 

voorziet in de doorontwikkeling van de helikopters.  

- Het project ‘Vervanging Medium Utility Helikopter’25, omdat deze helikopter vanuit dat 

project wordt voorzien van een basisoplossing voor DVE. 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 

Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabili-

teitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: om operationeel relevant te blijven, is het voor Defensie van belang om 

onder alle omstandigheden operationeel inzetbaar te blijven. Defensie past daarom constant 

en op een gestructureerde manier haar wapensystemen aan als reactie op snel 

veranderende omstandigheden. Daarbij is het van belang dat dezelfde veranderingen worden 

doorgevoerd in de simulator (MSMT) om onze mensen optimaal getraind te houden. 

- Doelmatigheid: door de keuze voor een systeem wat op meerdere types te gebruiken zijn de 

exploitatiekosten laag en de uitwisselbaarheid hoog. Door de keuze voor een stand-alone 

systeem (NH90 en CH-47) en commonality met de US Army (AH-64E) kan Defensie gebruik 

maken van Military-Off-The-Shelf (MOTS)-apparatuur die eenvoudiger te installeren, te 

exploiteren en te upgraden is. 

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen en € 250 

miljoen. Deze investering komt in de periode 2027-2033 ten laste van het investeringsbudget van 

Defensie. Aangezien het projectbudget minder dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voornemens de 

uitvoering van dit project te mandateren aan het COMMIT.  

 

Planning 

De NH90 zal na de MLU (na 2029) worden voorzien van een DVE-systeem. De Apache helikopter zal 

naar verwachting na 2027 worden voorzien van een geactualiseerd helm display-systeem. De 

Caracal helikopter wordt geleverd vanaf 2030. Voor de Chinook helikopters wordt nog onderzocht 

wanneer een verdere upgrade mogelijk is. 

 

LUCHT 

 

Project: Modelling & Simulation Special Operation Forces (SOF) Air 

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

                                              

24 Kamerstuk 27 830, nr. 77 van 21 mei 2010 
25 Kamerstuk 27 830, nr. 451 van 15 oktober 2024 
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Met het project ‘Vervanging Medium Utility Helikopter (Aanschaf H225M Caracal)’ (vMUH) wordt een 

vloot van twaalf helikopters gerealiseerd als onderdeel van de nieuwe SOF Air capaciteit. Om zo 

goed mogelijk invulling te geven aan de benodigde training en missievoorbereiding is er behoefte 

aan hoogwaardige simulatiecapaciteit. Deze simulatiecapaciteit dient te voorzien in hoogwaardige 

training voor de volledige helikopterbemanning, inclusief de mogelijkheid om zowel de 

cockpitsimulatoren, de cabinesimulatoren alsmede de simulatoren aan elkaar te koppelen (multi-

ship). Defensie gaat de genoemde simulatoren in het project ‘Operational Training Infrastructure’ 

integreren om de simulatie van realistische dreigingen in de training van SOF helikopterbemanning 

te realiseren. Doordat voor de Caracal een kort-cyclische upgradesystematiek wordt voorzien, 

dienen de simulatoren daarnaast eenvoudig en snel aan te passen zijn aan de configuratie van de 

helikopter. Het gaat om twee cockpitsimulatoren, twee cabinesimulatoren en twee ontplooibare 

simulatoren. 
 
Door zoveel als mogelijk gebruik te maken van gestandaardiseerde interfaces en protocollen kunnen 
ook andere simulatoren worden gekoppeld. Hiermee behoort training met nationale en internationale 
partners, alsmede multi-domein optreden tot de mogelijkheden.  
 

Gerelateerde projecten 

Dit project heeft raakvlakken met de volgende projecten: 

- Het project ‘Vervanging Medium Utility Helikopter’26, heeft een relatie met dit project omdat 

de configuratie van de Caracal-helikopters leidend is voor de configuratie van de beoogde 

simulatoren. 

- Het project Multi-Ship Multi-Type (MSMT) Helikopter simulatoren’27, omdat de beoogde 

simulatoren worden gehuisvest in het daarvoor geplande simulatorcomplex op vliegbasis 

Gilze-Rijen. 

- Het project ‘Operational Training Infrastructure (OTI)28’ vanwege de overeenkomstigheid van 

de behoefte, namelijk het met een laag risico en zonder ruimtelijke beperkingen realistisch 

kunnen trainen van en voorbereiden op een operationele inzet. 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 

Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabili-

teitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: door gebruik te maken van simulatoren kan laagdrempeliger en flexibeler 

worden getraind dan in de daadwerkelijke helikopter. Simulatie stelt de bemanningen in 

staat om doelgericht, in een gecontroleerde en veilige omgeving, specifieke technieken en 

tactieken te trainen. Dit alles met een veel beperktere impact op het milieu en de omgeving. 

- Doelmatigheid: een hoogwaardige simulatiecapaciteit vervult op een kosteneffectieve wijze 

een belangrijke behoefte in het trainingsregime en in de missievoorbereiding voor speciale 

operaties. 

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen en € 250 

miljoen. Deze investering komt in de periode 2026-2031 ten laste van het investeringsbudget van 

Defensie. Aangezien het projectbudget minder dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voornemens de 

uitvoering van dit project te mandateren aan het COMMIT.  

 

Planning 

Afronding van de verwervingsvoorbereidingsfase is voorzien in de eerste helft van 2027, waarna de 

beoogde oplevering van de simulatoren dient samen te vallen met de levering van de eerste 

Caracal-helikopters in de eerste helft van 2030. 

                                              

26 Kamerstuk 27 830, nr. 451 van 15 oktober 2024 
27 Kamerstuk 27 830, nr. 264 van 17 oktober 2018 
28 Kamerstuk 27 830, nr. 459 van 3 februari 2025 
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LUCHT 

 

Project: Cyber en Elektromagnetische Activiteiten (CEMA) capaciteit CLSK  

 

Kwalitatieve en kwantitatieve behoefte 

Defensie heeft de behoefte de zelfbeschermingsmiddelen van een aantal wapensystemen te 

programmeren, te verifiëren en valideren. Op dit moment is deze capaciteit binnen Defensie maar 

beperkt aanwezig, waardoor Defensie afhankelijk is van andere landen. Hierdoor mist het Defensie 

de vereiste soevereiniteit, flexibiliteit en kwaliteit om effectief te kunnen optreden.  

Dit project betreft het inrichten van een startcapaciteit voor het ondersteunen van één of mogelijk 

twee verschillende wapensystemen binnen het commando Luchtstrijdkrachten: In Country 

Reprogramming (ICR). Hiermee kan de benodigde ervaring worden opgedaan om de volledige 

behoefte gedetailleerder in kaart te brengen. De korte termijndoelstelling is dat Defensie de 

benodigde capaciteit voor de zelfbeschermingsmiddelen van het Embraer C-390M transportvliegtuig 

kan genereren, programmeren en valideren. In combinatie met het project ‘Verbetering 

zelfbescherming helikopters’ wordt de mogelijkheid onderzocht dit vervolgens uit te breiden naar de 

H225M Caracal helikopter. Hiervoor zijn investeringen nodig voor additioneel personeel, onderzoek, 

ICT-middelen, technische apparatuur en aanpassingen aan infrastructuur.  

Ter ondersteuning van de benodigde kennisopbouw en het invullen van de personele behoefte zal 

worden samengewerkt met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en TNO. 

 

Samenwerking intern Defensie is gericht op twee sporen: het delen van data voor het vullen van 

dreigingsdatabases (die breder gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld doelherkenning), en het 

programmeren van zelfbeschermingsmiddelen. Naast de bestaande samenwerking tussen het 

commando Luchtstrijdkrachten en het commando Zeestrijdkrachten op gebied van data-uitwisseling,  

zal worden onderzocht hoe dit uit te breiden naar het commando Landstrijdkrachten. Specifiek wordt 

gekeken naar de zelfbeschermingsmiddelen van het CV-90 infanteriegevechtsvoertuig, die in het 

kader van een midlife update worden uitgebreid. De fabrikant van een aantal nieuwe subsystemen 

levert ook de zelfbeschermingsmiddelen van het Embraer C-390M transportvliegtuig en de H225M 

Caracal helikopter. Zelfbescherming tegen drones valt ook binnen scope, iets wat gezien de 

ervaringen uit Oekraïne waarschijnlijk wordt uitgebreid naar verschillende wapensystemen. In het 

kader van force protection geldt dit ook voor statische en deployed defensielocaties. Daarnaast 

investeert het commando Landstrijdkrachten in een grondgebonden passieve sensorcapaciteit, waar 

een goede dreigingsdatabase tevens essentieel voor is. Het uitwisselen van data sluit hier goed op 

aan. 

 

Naast doelherkenning en programmering van zelfbeschermingssystemen is data relevant voor threat 

replication, het nabootsen van vijandelijke wapensystemen. Geavanceerde threat emitters hebben 

hoogwaardige data nodig om nieuwe generatie wapensystemen effectief na te kunnen bootsen. De 

data en kennis die wordt opgebouwd voor bescherming tegen deze systemen draagt bij aan het 

creëren van een geavanceerde trainingsomgeving voor multi-domein operaties. 

 

Gerelateerde projecten 

Dit project heeft raakvlakken met de volgende projecten: 

- Vervanging tactische luchttransportcapaciteit (aanschaf C-390M)29, omdat dit resulteert in de 

levering van de nieuwe C-390M transportvliegtuigen. 

- Vervanging Medium Utility Helikopter (aanschaf H22M Caracal)30, omdat dit project 

resulteert in de levering van de nieuwe H225M Caracal helikopters. 

                                              

29 Kamerstuk 27 830, nr. 441 van 10 juni 2024 
30 Kamerstuk 27 830, nr. 451 van 15 oktober 2024 
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- Apache Remanufacture31, omdat dit project onder andere betrekking heeft op de 

zelfbeschermingsmiddelen van de Apache-gevechtshelikopter (AH-64). 

- Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL32, 

omdat dit project onder andere betrekking heeft op de zelfbeschermingsmiddelen van de 

CV90. 

- Chinook Vervanging & Modernisering33, omdat dit project (onder andere) betrekking heeft op 

de zelfbeschermingsmiddelen van de Chinook-transporthelikopter (CH-47). 

- NH90 MLU34, omdat dit project (onder andere) betrekking heeft op de 

zelfbeschermingsmiddelen van de NH90. 

- Verbeteren zelfbeschermingssystemen helikopters35, omdat dit project betrekking heeft op 

het verbeteren van de zelfbeschermingsmiddelen van de gehele helikoptervloot. 

- Operational Training Infrastructure (OTI)36 omdat dit project (onder andere) het verwerven 

van threat emitters omvat die tevens geprogrammeerd dienen te worden 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 

Met de uitvoering van dit project geeft Defensie, onder verwijzing naar artikel 3.1 van de Comptabili-

teitswet 2016, invulling aan doeltreffendheid en doelmatigheid. 

- Doeltreffendheid: zelfstandig kunnen programmeren van de zelfbeschermingsmiddelen van 

CLSK-wapensystemen elimineert belangrijke bestaande afhankelijkheden, en verstevigt de 

onafhankelijke positie van de Nederlandse krijgsmacht. Defensie vergroot de capaciteit van 

CLSK om snel en adequaat te kunnen reageren op veranderingen in het gevechtsveld. Dit 

vergroot de handelingsopties en inzetmogelijkheden in verschillende inzetscenario’s, met een 

focus op de eerste hoofdtaak. 

- Doelmatigheid: de focus op het C-390M transportvliegtuig creëert een overzichtelijk en 

gekaderd project, waardoor de benodigde ICR-kennis en ervaring wordt opgebouwd. Er zijn 

in deze sector op dit moment geen volwaardige alternatieven voor het inrichten van een 

nationale capaciteit. Door de gekozen modulaire aanpak kan de ICR-capaciteit stapsgewijs 

worden uitgebreid. 

 

Financiën 

Met dit project is een investering gemoeid binnen de DMP-bandbreedte van € 50 miljoen en € 250 

miljoen. Deze investering komt in de periode 2025-2029 ten laste van het investeringsbudget van 

Defensie. Aangezien het projectbudget minder dan € 250 miljoen bedraagt, ben ik voornemens de 

uitvoering van dit project te mandateren aan het COMMIT.  

 

Planning 

Na aankomst van de eerste C-390M transportvliegtuigen en Caracal helikopters zullen beide 

wapensystemen opwerken naar een Initial Operational Capability (IOC), en vervolgens naar een Full 

Operational Capability (FOC). De CEMA capaciteit CLSK zal door een aantal fases parallel aan dit 

proces worden opgebouwd tussen 2025-2030. 
 

                                              

31 Kamerstuk 27 830, nr. 209 van 1 mei 2018 
32 Kamerstuk 27 830, nr. 262 van 11 oktober 2018 
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